Stratégie de Constitution et d'Évolution de l'Équipe Projet

1. Contexte et Analyse Initiale des Besoins (Phase de Cadrage)

À l'amorçage du projet, l'équipe fondatrice était constituée de trois membres : **Audran** (Lead Backend et Gestion de Projet), **Clara** (Développement Front-end et intégration API Menus) et **Alexis** (Spécialiste IoT).

Le périmètre technique défini pour l'application était particulièrement ambitieux, combinant de multiples expertises :

- Développement d'une application mobile cross-platform (Flutter).
- Création et gestion d'une balance connectée (IoT).
- Intégration d'Intelligence Artificielle pour la détection de mouvements.
- Interfaçage avec des API externes (Edamam) et gestion d'algorithmes de recommandation.

Une analyse des écarts de compétences (*Skills Gap Analysis*) a rapidement mis en évidence que pour garantir la livraison d'un produit de qualité (MVP) dans les délais impartis, il était indispensable de passer d'une équipe "généraliste" à une équipe composée d'"experts" dédiés à chaque pôle technologique.

2. Stratégie d'Acquisition des Talents (Recrutement)

Pour répondre aux exigences techniques du cahier des charges, une phase de recrutement ciblée a été lancée. Les choix se sont portés sur des profils ayant des affinités fortes avec les besoins critiques du projet :

- **Pôle Intelligence Artificielle :** Recrutement de **Swan**. La détection de mouvement par IA étant une feature clé mais très spécifique, elle nécessitait une ressource technique dédiée à 100% sur la recherche et l'implémentation de ce modèle.
- **Pôle Front-end & Déploiement :** Intégration de **Nicolas**. Ses compétences avancées en Front-end ont permis de sécuriser l'architecture de l'application mobile et de prendre en charge la complexité liée au déploiement.
- **Pôle Hardware/IoT :** Recrutement de **Balthazar**. Le prototypage de la balance connectée représentant un risque technique majeur, la création d'un binôme (Alexis/Balthazar) a permis de diviser la charge de travail et d'accélérer les phases de test matériel.
- **Pôle Gestion de Projet & Développement : Garance** (avec Hugo à l'origine). Mon rôle a été défini de manière hybride : assurer la structuration du projet (Méthodologie Agile, gestion des

backlogs Jira, rédaction documentaire) tout en prenant en charge le développement de la feature *User Profile*.

3. Résilience Organisationnelle et Gestion du Changement

Le cycle de vie du projet a été marqué par des aléas RH (turnover) qui ont nécessité une forte adaptabilité de l'équipe. Ces changements ont été gérés de manière itérative afin de ne jamais impacter la progression du développement.

A. Modernisation de l'infrastructure suite au départ d'Hugo Suite au départ d'Hugo (initialement positionné sur le Front-end), l'équipe a identifié une opportunité stratégique de renforcer l'architecture globale. Le recrutement de **Clément** est venu combler ce vide en pivotant sur un besoin émergent : l'automatisation. Clément a pris en main le Backend et mis en place des pipelines CI/CD, garantissant ainsi un code plus robuste et des intégrations continues.

B. Réallocation des ressources suite au départ de Clara Le départ de Clara, alors en charge du Front-end et de l'algorithme des menus (API Edamam), représentait un risque critique pour le maintien des fonctionnalités cœur de l'application. Dans une logique de mitigation des risques, nous avons opté pour une réallocation interne plutôt qu'un nouveau recrutement d'urgence. Garance a élargi mon périmètre de responsabilités en reprenant la gestion complète des menus en plus du *User Profile* et de la gestion de projet (Scrum Master/PM). Cette transition fluide a été rendue possible grâce à la documentation que nous avions mise en place au préalable.

4. Bilan des Compétences et Organigramme Final

L'évolution de l'équipe nous a permis d'aboutir à une structure en pôles d'expertise (Squads), favorisant l'autonomie et l'efficacité de chacun.

Pôle d'Expertise	Membre(s) de l'équipe	Rôle & Responsabilités
Gestion & Produit	**Garance**	PM / Scrum Master, Gestion Jira, Documentation. Dev Front (User Profile, Menus Edamam).
Backend & DevOps	**Audran** **Clément**	Lead Backend & Chef de Projet technique.

		Ingénieur DevOps (Pipelines CI/CD, Backend).
IoT & Matériel	**Alexis** **Balthazar**	Lead IoT (Conception balance connectée). Développeur IoT (Prototypage et tests).
Intelligence Artificielle	**Swan**	Ingénieur IA (Modèle de détection de mouvements).
Front-end & Déploiement	**Nicolas**	Lead Front-end Flutter, Architecture UI/UX, Déploiement.

Conclusion : Les aléas de l'équipe ont été transformés en opportunités pour spécialiser les rôles, moderniser nos processus (CI/CD) et prouver notre capacité d'adaptation fonctionnelle face aux imprévus.